
第８回
阿佐東線ＤＭＶ導入協議会

令和３年６月２９日（火）　１７：３０～

徳島県庁　大会議室

【議事】

 １．ＤＭＶ性能試験の結果

 ２．今後のスケジュール
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■ＤＭＶ車両
　１　性能試験　

　　１月中旬～２月上旬にかけて性能試験を実施

　　 　１）　走行安全性、乗り心地

　　　　 ・  「脱線係数」、「輪重減少率」、「最大横圧」、「車体振動加速度」などを測定

　　　　 ・  「車体上下振動加速度」の超過は、次の対策で改善

　　　　　　①営業速度を６０km/hに設定

　　　　　　②軌道整備によるレールの高低変位改善

　　 　２）　減速性能、加速性能

　　　　 ・ ６５、７０、７５km/h からの制動距離を測定

　　　　 ・ ０ → ７５km/h までの加速度を測定

　２　耐久性の検証

　　レール上で８，０００ｋｍ走行した後、車両を分解し、鉄道部品の耐久性を検証

　　　　 ・ 「走行装置」、「ブレーキ装置」、「油圧装置」、「車体」に関する精密検査を実施
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■ＤＭＶ運転保安システム
　１　工場試験

　　機能・性能が全て正常に動作することを確認するため、工場内において現場での環境を模擬し、

　　DMV運転保安システムを組立て、工場内試験を実施　 

　２　現地試験

　　２月下旬～３月下旬にかけて機能確認を実施

　　４月上旬より性能試験を実施　（４月１０日には、技術評価検討会の委員による「現地確認」を実施）

　　　　・ 車軸パルスセンサー精度

　　　　 　　 パルスカウントが仕様の範囲内であることを確認

　　　　・ 位置検知機能

　　　　 　　 車上装置で算出する移動距離、列車位置、及び列車速度の算出

　　　　　　　赤外線応答装置の通信状況を確認、位置補正誤差が仕様範囲内になることを確認

　　　　・ 伝送機能／通信制御

　　　　　　　センター装置と端末装置の伝送に携帯電話網を使用しているため、トンネルなどの走行や

　　　　　　　軌道への進入出などに問題がないか確認

　　　　・ 列車自動停止機能

　　　　　　  車両の性能試験の結果を踏まえ、列車を停止させる状況となった場合に、仕様の範囲内で

　　　　　　  停止できることを確認 
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■ＤＭＶ技術評価検討会（国主催）

　１　第１回 　　（２０２０年１月１７日）

　　・ 技術評価委員会報告書（H27.10）で示された「前提条件」への対応内容を確認

　　・ JR北海道が評価を受けた内容からの変更点を確認

　２　第２回 　　（２０２０年１２月１８日）

　　・阿佐東線で実施する性能試験における「試験項目」と「評価基準」を確認

　３　現地確認 （２０２１年４月１０日）

　  ・ 現地にて乗車走行するとともに、性能試験の状況を現地確認

　４　第３回　　 （２０２１年６月２５日）

　　・「性能試験の結果」、「耐久性の検証結果」を基に、安全性を評価

　　 　 ⇒　 「車輪アーム」を除いて「安全性の確認」が得られた
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■６月２５日の「第３回ＤＭＶ技術評価検討会」での指摘事項

　  「車輪アーム」に関する課題

　 　技術評価検討会の委員からの指摘により、「車輪アーム」の安全性を確認するため、

　　 ６月１６日に追加で新たな測定箇所の「応力測定」を実施

　　　【 結 果 】　車輪アームに働く応力が、疲労限度に関する許容応力を超過していることが判明

※１　油圧シリンダの不具合時に、車体全部の降下を　

　　　 抑止するためのストッパの受け座

※２　溶接部の３箇所で疲労限度に関する許容応力を　　

　　　 超過

　　　 ブラケット溶接部で変動応力が最大

　　　　最大値　　１１６ Ｎ/mm2

　　　（許容応力    ７５ Ｎ/mm2 以下）　　　

　「車輪アームについては、補強等の対策を施し、再測定を実施し、

    次回の検討会において改めて評価を行うこと」との指摘を受けた 
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■国土交通省が開催した「第３回 ＤＭＶに関する技術評価検討会」における結果を受け、

　 今後、以下のスケジュールで進めていくこととしたい。 

時期 内容

２０２１年６月２５日 国土交通省「第３回 ＤＭＶに関する技術評価検討会」 
 （車輪アームの「補強等の対策」、「再測定」が必要）　

２０２１年６月２９日 第８回 阿佐東線ＤＭＶ導入協議会

２０２１年７月以降 車輪アームの再設計 ⇒ 再製作 ⇒ 再測定

国土交通省「第４回 ＤＭＶに関する技術評価検討会」
 （再測定結果の確認） 

第９回 阿佐東線ＤＭＶ導入協議会

 （営業運行開始日の決定）

車両確認申請 ⇒ 確認

国土交通省による保安監査、業務監査

ＤＭＶ内覧会
 （地元の方向け、マスコミの方向け）

２０２１年内 営業運行開始
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■ＤＭＶの導入効果を最大化していくためには、

　　・戦略的な誘客プロモーション

　　・観光素材の発掘・磨き上げ

　　・これまで以上の利用促進策

　 以上の展開が不可欠

■これら施策を展開していくにあたり、

　　・より長期的な事業展開が図れるようになった点

　　・新型コロナワクチンの接種が進むことにより、

　　  皆様に安心してＤＭＶを応援いただける点は、

　 これまでになかった大きなメリット

　引き続き、心をひとつに、
　ＤＭＶを盛り上げていきましょう！


