

# DMV営業運行開始の延期について

令和3年6月29日

阿佐海岸鉄道株式会社

弊社では、東京オリパラ前を目標にDMV営業運行開始に向けての準備を進めてまいりましたが、令和3年6月25日開催のDMV技術評価検討会（国主催）におきまして、車輪アームの補強等の対策が必要との評価を受けました。

これを受け、直ちに車輪アームの補強作業に着手しているところですが、補強後にデータ測定を実施し、再度DMV技術評価検討会に諮り、安全性が確認できれば、運行開始日を公表させていただきよう、令和3年6月29日開催の第8回阿佐東線DMV導入協議会において決定されました。

運行開始を心待ちにしている皆様には、大変ご迷惑をお掛けしまして申し訳ございません。今後も一日でも早い運行開始を目指して努力してまいります。

なお、詳しくは第8回阿佐東線DMV導入協議会資料をご覧ください。

## 第8回 阿佐東線DMV導入協議会

8

### 今後のスケジュール(案)

- 国土交通省が開催した「第3回 DMVに関する技術評価検討会」における結果を受け、今後、以下のスケジュールで進めていくこととしたい。

時期	内容
2021年6月25日	国土交通省「第3回 DMVに関する技術評価検討会」 (車輪アームの「補強等の対策」、「再測定」が必要)
2021年6月29日	第8回 阿佐東線DMV導入協議会
2021年7月以降	車輪アームの再設計 ⇒ 再製作 ⇒ 再測定
	国土交通省「第4回 DMVに関する技術評価検討会」 (再測定結果の確認)
	第9回 阿佐東線DMV導入協議会 (営業運行開始日の決定)
	車両確認申請 ⇒ 確認
	国土交通省による保安監査、業務監査
	DMV内覧会 (地元の方向け、マスコミの方向け)
2021年内	営業運行開始